

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างตึกแถวนายพัน 3 ครอบครั้ว				
1.1	สร้างตึกแถวนายพัน 3 ครอบครั้ว อาคาร 2 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน ชนิดเคลือบสี มีที่จอดรถหน้าอาคาร พร้อมฉนวนกันความร้อน มีการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ และทาสี ขนาด 10.50 ม. x 18.00 ม. รายละเอียดตามแบบ 9300	1	หลัง	3,809,502.31	สินทรัพย์ถาวร
	- Plate Bearing Test	1	จุด	6,500.00	สินทรัพย์ถาวร
	- แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE	1	แผ่น	1,600.00	ค่าใช้จ่าย
1.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9300	1	หลัง	378,388.90	สินทรัพย์ถาวร
	- พัดลมโครงติดเพดาน ขนาด A 16 นิ้ว	9	ชุด	12,870.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2			391,258.90	
1.3	ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9300	1	หลัง	159,224.00	สินทรัพย์ถาวร
1.3.1	อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบมีที่พักจานพร้อมขาตั้ง	3	ชุด	4,090.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
1.3.2	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด 250 วัตต์	3	ชุด	19,350.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
1.3.3	ถังเก็บน้ำบนดิน PE (POLYMER ELIXIR) จู 1,000 ลิตร แบบหมายเลข 10564 (วางบนพื้นหลังอาคาร)	3	ถัง	7,917.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3 (ยกเว้นข้อ 1.3.3)			182,664.00	

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( ณรบ เซ็นน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.4	ระบบโทรศัพท์ รายละเอียดตามแบบ 9300	1	หลัง	8,620.00	สินทรัพย์ถาวร
1.5	ระบบโทรทัศน์ รายละเอียดตามแบบ 9300	1	หลัง	16,880.00	สินทรัพย์ถาวร
1.6	พื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน ขนาด 3.00 ม. x 18.00 ม.รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943	1	แห่ง	48,978.00	สินทรัพย์ถาวร
1.7	ถมดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร สูงเฉลี่ยให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน ตอนริมเอียงลาด 1:1 1/2 จำนวนประมาณ 1,705.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	1	แห่ง	306,900.00	สินทรัพย์ถาวร
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน				4,771,303.21	
(ยกเลิกแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE และข้อ 1.3.3)					

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( อนุรักษ์ เชื้อน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวิทย์ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชนบทชนวน 10 ครอบครัว				
2.1	สร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน (10 ครอบครัว) อาคาร 2 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก มุงด้วยแผ่นเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน มีการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ และทาสี ขนาด 11.00 ม. x 35.00 ม. รายละเอียดตามแบบ 9181 ป. - Plate Bearing Test - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE	2	หลัง	18,561,176.90	สินทรัพย์ถาวร
		2	จุด	13,000.00	สินทรัพย์ถาวร
		2	แผ่น	3,200.00	ค่าใช้จ่าย
2.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	2	หลัง	1,528,083.00	สินทรัพย์ถาวร
2.3	ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	2	หลัง	1,137,406.00	สินทรัพย์ถาวร
2.4	อ่างล้างคัสเตนเลส พร้อมก๊อกคอตว์เจ ชนิด 1 หลุม มีที่פקงาน	2	หลัง	81,800.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สป. สาย พธ.)
2.5	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	2	หลัง	320,972.00	สินทรัพย์ถาวร
2.6	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.				
	F1 ตู้เสื้อผ้า (3 ประตู)	20	ตู้	598,140.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F2 ตู้เสื้อผ้า (2 ประตู)	20	ตู้	445,120.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F3 เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมเครื่องนอน)	20	เตียง	375,580.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F4 เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมเครื่องนอน)	20	เตียง	243,420.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( ณรบ เซ็นน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	F5 โต๊ะเครื่องแป้ง	20	ตัว	208,660.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F6 โต๊ะ และเก้าอี้รับประทานอาหาร	20	ชุด	792,880.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	สตูล	20	ตัว	57,200.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สป. สาย พธ.)
	รวมค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร ข้อ 2.6	2	หลัง	2,721,000.00	
2.7	ถังเก็บน้ำบนดิน PE. ขนาด 1,000 ลิตร	20	ชุด	52,780.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
2.8	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	20	ชุด	129,000.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
2.9	พื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน ขนาด 2.00 ม. x 35.00 ม.รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943	2	แห่ง	126,980.00	สินทรัพย์ถาวร
2.10	ตัดดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร สูงเฉลี่ยให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน ตอนริมเอียงลาด 1:1 1/2 จำนวนประมาณ 3,321.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	2	แห่ง	1,195,560.00	สินทรัพย์ถาวร
2.11	วางระบายน้ำตัววี ค.ส.ล.หน้าอาคาร ยาว 41.00 ม. รายละเอียดตามแบบ	2	แห่ง	66,748.00	สินทรัพย์ถาวร
2.12	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคาร ยาว 35.00 ม. รายละเอียดตามแบบ	2	แห่ง	89,110.00	สินทรัพย์ถาวร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 เป็นเงิน			23,249,835.90	
	(ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE, ข้อ 2.6 และข้อ 2.7)				

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( อนุรักษ์ เขื่อนน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวิทย์ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3	งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว				
3.1	สร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน (10 ครอบครัว) อาคาร 2 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน มีการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ และทาสี ขนาด 11.00 ม. x 35.00 ม. รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	1	หลัง	9,280,588.45	สินทรัพย์ถาวร
	- Plate Bearing Test	1	จุด	6,500.00	สินทรัพย์ถาวร
	- แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE	1	แผ่น	1,600.00	ค่าใช้จ่าย
3.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	1	หลัง	764,041.50	สินทรัพย์ถาวร
3.3	ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	1	หลัง	568,703.00	สินทรัพย์ถาวร
3.4	อ่างซิงค์สเตนเลส พร้อมก๊อกคอตั่วเจ ชนิด 1 หลุม มีที่פקงาน	10	ชุด	40,900.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สป. สาย พธ.)
3.5	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.	1	หลัง	160,486.00	สินทรัพย์ถาวร
3.6	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9181 ป.				
	F1 ตู้เสื้อผ้า (3 ประตู)	10	ตู้	299,070.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F2 ตู้เสื้อผ้า (2 ประตู)	10	ตู้	222,560.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F3 เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมเครื่องนอน)	10	เตียง	187,790.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F4 เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมเครื่องนอน)	10	เตียง	121,710.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( ณรบ เขื่อน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	F5 โต๊ะเครื่องแป้ง	10	ตัว	104,330.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	F6 โต๊ะ และเก้าอี้รับประทานอาหาร	10	ชุด	396,440.00	สินทรัพย์ถาวร (สป. สาย พธ.)
	สตูล	10	ตัว	28,600.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สป. สาย พธ.)
	รวมค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร ข้อ 3.6	1	หลัง	1,360,500.00	
3.7	ถังเก็บน้ำบนดิน PE. ขนาด 1,000 ลิตร	10	ชุด	26,390.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
3.8	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	10	ชุด	64,500.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
3.9	พื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน ขนาด 2.00 ม. x 35.00 ม.รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943	1	แห่ง	63,490.00	สินทรัพย์ถาวร
3.10	ดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร สูงเฉลี่ยให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน ตอนริมเอียงลาด 1:1 1/2 จำนวนประมาณ 1,887.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	1	แห่ง	179,265.00	สินทรัพย์ถาวร
3.11	วางระบายน้ำตัววี ค.ส.ล.หน้าอาคาร ยาว 41.00 ม. รายละเอียดตามแบบ	1	แห่ง	33,374.00	สินทรัพย์ถาวร
3.12	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคาร ยาว 35.00 ม. รายละเอียดตามแบบ	1	แห่ง	44,555.00	สินทรัพย์ถาวร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3 เป็นเงิน			11,206,402.95	
	(ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE, ข้อ 3.6 และข้อ 3.7)				

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( ณรบ เซ็นน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวิทย์ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4	งานก่อสร้างที่รับประทานอาหาร 150 - 200 คน				
4.1	สร้างที่รับประทานอาหาร 150 - 200 คน อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน มีการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ และทาสี ขนาด 30.00 ม. x 32.00 ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.5778 ก. - Plate Bearing Test - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE	1	หลัง	10,348,512.65	สินทรัพย์ถาวร
		1	จุด	6,500.00	สินทรัพย์ถาวร
		1	แผ่น	1,600.00	ค่าใช้จ่าย
4.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.5778 ก. - พัดลมติดผนัง ขนาด $\text{AE } 16$ นิ้ว ใช้กับไฟ 220/50/1 พร้อมสวิตช์ปิด - เปิด ปรับความเร็วประจำชุด - พัดลมติดเพดาน ขนาด $\text{AE } 16$ นิ้ว ใช้กับไฟ 220/50/1 พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด ปรับความเร็วประจำชุด - พัดลมดูดอากาศ ชนิดติดบนกระจก $\text{AE } 8$ นิ้ว ใช้กับไฟ 220/50/1 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.2	1	หลัง	178,661.40	สินทรัพย์ถาวร
		5	ชุด	6,625.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
		14	ชุด	19,880.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
		3	ชุด	3,210.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
				208,376.40	
4.3	ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.5778 ก.	1	หลัง	197,897.00	สินทรัพย์ถาวร
4.4	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.5778 ก. F1 โต๊ะ F1' เก้าอี้ รวมค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร ข้อ 4.4	46	ตัว	246,560.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สป. สาย พธ.)
		184	ตัว	414,000.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สป. สาย พธ.)
				660,560.00	

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( ณรบ เซ็นน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรุฒิ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )

แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4.5	ทางเท้า ค.ส.ล.กว้าง 1.50 ม. ความยาว 84.00 ม. รายละเอียดตามแบบ	1	แห่ง	40,152.00	สินทรัพย์ถาวร
4.6	พื้นแข็ง ค.ส.ล. รับน้ำหนัก 12 ตัน พื้นที่ประมาณ 500.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943	1	แห่ง	470,733.00	สินทรัพย์ถาวร
4.7	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัว V ความยาวประมาณ 147.00 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ ทบ.4241 ก.	1	แห่ง	328,326.00	สินทรัพย์ถาวร
4.8	ขอบคันคอนกรีต ความยาวประมาณ 40.00 ม.	1	แห่ง	10,000.00	สินทรัพย์ถาวร
4.9	ดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร สูงเฉลี่ยให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน ตอนริมเอียงลาด 1:1 1/2 จำนวนประมาณ 1,725.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	1	แห่ง	310,500.00	สินทรัพย์ถาวร
4.10	รางระบายน้ำดินบดอัดแน่น รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ปากกว้าง 4.00 ม.ลึก 1.00 ม. ลาดเอียง 1:1 1/2 ความยาวประมาณ 96.00 ม.	1	แห่ง	16,896.00	สินทรัพย์ถาวร
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4 เป็นเงิน (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE และข้อ 4.4)				11,937,893.05	

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ  
( อนุรักษ์ เชื้อน้อย )

พ.ต.....กรรมการ  
( วรวิทย์ มาป้อ )

พ.ด.....กรรมการ  
( นิยม อินไชย )



แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ไฟฟ้าดำเนินการ) - ไฟฟ้าภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ที่ มท 5306.18/กฟส.น.น.(บส.)-079 ลง 10 กุมภาพันธ์ 2569			1,941,255.73	ค่าใช้จ่าย
6	ประปาภายนอกอาคาร (ประปาดำเนินการ) - ประปาภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน ที่ มท 55110-28/347 ลง 11 กุมภาพันธ์ 2569			1,056,600.00	ค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ

( ฌรบ ฌั้นน้อย )

พ.ต.....กรรมการ

( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ

( นิยม อินไชย )

**แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10**

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสิทธิ์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE, ข้อ 1.3.3, ข้อ 2.6, ข้อ 2.7, ข้อ 3.6, ข้อ 3.7, ข้อ 4.7, ข้อ 5 (ไฟฟ้าภายนอกอาคาร) และข้อ 6 (ประปาภายนอกอาคาร))			51,165,435.11	
	ค่า FACTOR F			1.2066	
	รวมเป็นเงิน			61,736,214.00	
	แผ่นป้ายทะเบียนสิทธิ์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE			8,000.00	
	ข้อ 1.3.3			7,917.00	
	ข้อ 2.6			2,721,000.00	
	ข้อ 2.7			52,780.00	
	ข้อ 3.6			1,360,500.00	
	ข้อ 3.7			26,390.00	
	ข้อ 4.4			660,560.00	
	ข้อ 5 (ไฟฟ้าภายนอกอาคาร)			1,941,255.73	
	ข้อ 6 (ประปาภายนอกอาคาร)			1,056,600.00	
	รวมเป็นเงิน			69,571,216.73	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกลับเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			69,571,200.00	(พิเศษ)

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ

( ณรบ เขื่อน้อย )

พ.ต.....กรรมการ

( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต.....กรรมการ

( นิยม อินไชย )

**แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10**

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....

สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<b>หมายเหตุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดงานแล้วเสร็จใน 360 วัน</li> <li>- การรับรองสภาพงาน 2 ปี</li> <li>- ดินถมใช้ดินภายนอกหน่วย และพื้นที่ในการถมดินถือตามรายการ</li> <li>- ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</li> <li>- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างใน<u>ภูมิภาค</u> ตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับเดือน<u>ภูมิภาคพันธ์ พ.ศ. 2569</u> และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.809 ลง 14 พ.ย. 68</li> <li>- งานนี้ปฏิบัติตามแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 ดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา</li> <li>2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา</li> </ol> </li> <li>- ในการป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ชำนาญโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิตตัวยา และจะต้องรับประกันผลงานอย่างน้อย 4 ปี ทั้งนี้ น้ำยาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามกำกับ</li> <li>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 1, 2, 3 และลำดับที่ 4 ใช้ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม.</li> </ul>				

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.....กรรมการ

พ.ต.....กรรมการ

( ณรบ เซ็นน้อย )

( วรุฒิ มาป้อ )

( นิยม อินไชย )

**แบบสรุปราคาประมาณการ งานโครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10**

งาน.....โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10.....


สถานที่.....ม.2 พัน.10 จว.น.น.....

หน่วยเจ้าของงาน.....ม.2 พัน.10.....

รหัสงาน.....6904061.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 1.1, 2.1, 3.1 และลำดับที่ 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบ PLATE BEARING TEST ณ จุดก่อสร้าง จำนวนละ 1 จุด ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ว่าจ้างระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้าง</li> <li>- พร้อมส่งผลการทดสอบ (PLATE BEARING TEST) ณ จุดก่อสร้าง ให้ ยย.ทบ. ทราบ</li> <li>- ขนาด หรือเนื้อที่ อาคารตึกแถวนายพัน 3 ครอบครัว = 395.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย = 11,018.00 บาท/ตร.ม.</li> <li>- ขนาด หรือเนื้อที่ อาคารเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว = 980.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย = 11,042.00 บาท/ตร.ม.</li> <li>- ขนาด หรือเนื้อที่ อาคารที่รับประทานอาหาร 150-200 คน = 960.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย = 10,214.00 บาท/ตร.ม.</li> <li>- การดำเนินการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก</li> <li>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 6 รายละเอียดตามผังหมายเลข 3 - 077 - 174 - 68</li> <li>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 5 ไฟฟ้าภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ที่ มท 5306.18/กฟส.น.น.(บส.)-079 ลง 10 กุมภาพันธ์ 2569</li> <li>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 6 ประปาภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน ที่ มท 55110-28/347 ลง 11 กุมภาพันธ์ 2569</li> <li>- รายการตามข้อ 1.3.3, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7 และข้อ 4.4 เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว</li> <li>- สินทรัพย์ถาวร, ค่าใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาที่จัดหาจริง</li> <li>- เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 15% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</li> </ul>				

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ท.  ประธานกรรมการ

( ฌรบ เซ็นน้อย )

พ.ต.  กรรมการ

( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต.  กรรมการ

( นิยม อินไชย )